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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO FUNDÃO 
	

25,60% 

LOCALIDADE: FUNDÃO, MALHADA-BAHIA 
	

87,52% 

FONTE SINAPT JUNHO 2019 - DESONERADO 
	

13/12/2019 

Item Desericao MES 1 MÊS 2 MES 3 MÊS 4 

QUADRA POLIESPORTIVA 108.279,59 
30,0% 30,0% 30,0% 10,0% 

32.483,88 32,483,88 32.483,88 10.827,96 

2 ARQUIBANCADA 26.457,93 
25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 

6.614,48 6.614,48 6.614,48 6.614,48 

2 ILUMINAÇÃO 
10,0% 35,0% 55,0% 

12.729,29 
0,00 1.272,93 4.455,25 7.001,11 

3 ALAMBRADO 56.722,23 
20,0% 20,0% 20,0% 40,0% 

11.344,45 11.344,45 11.344,45 22.688,89 

%TOTAL 24,70% 25,33% 26,89% 23,08% 

% ACUM. 24,70% 50,03% 76,92% 100,00% 

204.189,04 50.442,81 51.715,74 54.898,05 47.132,44 

TOTAIS ACUM. 	 ifeie j,. 50.442,81 102.158,55 157.056,60 204.189,04 
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ENGENHE CIVIL- CREA: 84.031/D 

PREPETVRA 1VICIPAL DE MALHADA 
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