PREFEITURA DE

A FORCA DO TRABALHO
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO FUNDAO 25,60%
LOCALIDADE: FUNDAQ, MALHADA-BAHIA 87,52%
FONTE SINAPI: JUNHO 2019 - DESONERADO 13/12/2019
Item Descricao MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
30,0% 30,0% 30,0% 10,0%
! QUADRA ROEIRSRORTI MREaT9R9 32.483,88 32.483,88 32.483,88 10.827,96
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
4 ARRUIBANCADA SRR 6.614,48 6.614,48 6.614,48 6.614,48
10,0% 35,0% 55,0%
9 [LIBINACAD 1272929 0,00 1.272,93 4.455,25 7.001,11
20,0% 20,0% 20,0% 40,0%
) PR s 11.344,45 11.344,45 11.344.,45 22.688,89
% TOTAL 24,70% 25,33% 26,89% 23,08%
% ACUM. 24,70% 50,03% 76,92% 100,00%
. 204.189,04 50.442,81 51.715,74 54.898,05 47.132,44
TOTAIS ACUM. '{'xlfa.-;, . 50.442,81 102.158,55 157.056,60| 204.189,04
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PREFETURA NICIPAL DE MALHADA
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